JUDr. Miroslav Ondrusek ~ advokat
Radniéné namestie 33, 085 01 Bardejov
ICO: 45 244 341, DIC: 108 174 7887
zapisany v zozname advokatov SAK pod por. ¢.: 8358
tel.: 0910 980 958, email: ondrusek.advokat(@gmail.com

EBC group s.r.0.
Radniéné nimestie 29
085 01 Bardejov

V Bardejove, dna 20.09.2023

VEC: Obec Lenartor of a EBC group s. r. 0. 0 odstiipenie od smluvy

ODSTUPENIE od Zmluvy o diclo — Systém byvania s prvkami Prestupného byvania pre obec
Lenartov — stavebné prace_II. — Lenartov, s. ¢. 107, parc. €. 471, k. u. Lenartov

Vizeny pan/pani,

uvodom si Vam dovolujem oznamit’, Ze som prevzal zastipenie klienta: Obec Lenartov, Sidlo:
Lenartov 37, 086 06 Lenartov, ICO: 00322270, konajuca: Ing. Jana Blandova, MBA — starostka obce (d'alej
len ,,Klient®).

Priloha: - plnomocenstvo

Na zaklade Zmluvy o dielo medzi Vasou spoloc¢nost'ou ako zhotovitelom a Obcou Lenartov, ako
objednavatefom, zmluva zo dna xx.xx.2023 (dalej len ,,Zmiuva’), mala Vasa spolocnost’ ako zhotovitel
zhotovit’ dielo v zmysle Clanku 2 Zmluvy — Vychodiskové podklady a udaje a Clinku 3 Zmiuvy — Predmet
zmluvy.

PodPa bodu 1 Clanku 4 Zmluvy — Lehota a miesto plnenia:

wZhotovitel sa savdzue vykonat’ prive, rossab kforich je urieny v cldnku 3 tejto smluvy, v nasledornych lehotdch:
Zadiatok: odo dria prevzatia a odovzdania staveniska;

Termin realizicie: do 31.10.2023

Miesto pluenia: Lenarto, s. & 107, pare. & 471, k. #. Lenartor.”

Protokol o prevzati a odovzdani stavenuska bol spisany dia 20.07.2023, teda ubehli dva (2) mesiace od
prevzata staveniska Vasou spolocnost’ou.

Napriek Vasmu zavazku, plynuceho zo Zmluvy asice, prstiupit’ ku zhotovovaniu diela v zmysle
Zmluvy, Vasa spolocnost’ doposial’ nerealizovala Ziadne stavebné Einnosti.

Vzhl'adom na dobu dvoch (2) mesiacov, pocas ktorych je Vasa spolocnost’ v omeskani je nesporné,
Ze nie je redlne mozné, aby bolo dielo zhotovené v termine realizicie a sice do 31.10.2023.

Pre aplnost’ len pripominame, Ze na pravidelné urgencie zo strany p. starostky Klienta v zmysle, kedy
hodlate nastipit’ na stavbu a zacat’ s realizaciou diela, Vasa spolocnost’ reagovala v zmysle, ze v pondelok,
avsak nikdy nebol $pecifikovany , ktory* pondelok.

Podla bodu 2 pism. b) a g) Clanku 13 Zmluvy — Podmienky odstipenia od zmluvy:

o Objedndvatel moe as do dokoncenia pric odstipit’ od smiluvy v nisie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje syluva
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b) Ak shotovite! meskd s pracami oproti terminu realizdvie diela, pricom sa omeskanie sa nepovasui dovody
uvedené v if. 4 bod 5 a 8.

2 Ak zhotovitel porusil svoje smiuvné zdvizky takym sposobom, kfory nenmoniuje vecni a casovi realizdcin
diela."

NakoPko je nesporné, Ze Vasa spolo¢nost’ ako zhotoviteP meSka s praicami oproti terminu
realizicie diela a zaroveit z daného omeskania je nesporné, Ze nie je viac moZné dielo dokoncit’ riadne,
teda nie je viac moZna ¢asova a vecna realizacia diela, klient tymto

ODSTUPUJE

od Zmluvy o dielo zo diia xx.xx.2023 Systém byvania s prvkami Prestupného byvania pre obec
Lenartov — stavebné priace_II. — Lenartov, s. & 107, parc. &. 471, k. 1, Lenartov s Vasou spolonost’ou.

S pozdravom,
Obec Lenartov
privne castipend

JUDr Miroslavy Ondrusek — advokat

Priloha: - plnomocensive
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